

**Комплекс мер («дорожная карта») по созданию новых мест  
для реализации дополнительных общеразвивающих программ  
туристско-краеведческой и технической направленностей  
в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 35 им. К.Д. Воробьева»**

| <b>#</b> | <b>Наименование мероприятия</b>   | <b>Ответственный</b>   | <b>Срок</b> | <b>Результат</b>  |
|----------|---|--|-------------|---|
| 1.       | Формирование перечня дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, планируемых к реализации на создаваемых новых местах              | Директор школы, заместитель директора по воспитательной работе   | 16.12.2020  | Перечень дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, планируемых к реализации на создаваемых новых местах  |
| 2.       | Формирование перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест  | Директор школы, заместитель директора по воспитательной работе   | 16.12.2020  | Перечень средств обучения и воспитания для создания новых мест  |
| 3.       | Размещение на сайтах образовательных организаций информации о реализации проекта  | Заместитель директора по воспитательной работе   | 15.01.2021  | Информация на официальных сайтах, информирование отдела дополнительного образования и воспитательной работы комитета образования города Курска с указанием ссылки на публикацию |
| 4.       | Подготовка проектно-сметной документации на проведение ремонтных работ в помещениях для занятий в соответствии с действующими санитарными правилами | Директор школы, заместитель директора по воспитательной работе, главный бухгалтер, заместитель директора по ХЧ | 25.01.2021  | Проектно-сметная документация, экспертиза   |
| 5.       | Определение объема финансирования затрат на проведение ремонтных работ  | Директор школы, заместитель директора по воспитательной работе, главный бухгалтер                              | 29.01.2021  | Письмо о выделении лимитов в 2021г.   |
| 6.       | Разработка дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ  | Заместитель директора по воспитательной работе, педагоги, реализующие дополнительные общеразвивающие программы | 15.02.2021  | Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы  |
| 7.       | Обучение педагогов дополнительного  | Директор школы, заместитель директора по   | С<br>01.01. | Свидетельства о повышении   |

|     |   |   |   |  |
|-----|---|---|---|--|
|     | образования для реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ на создаваемых новых местах  | воспитательной работе   | 2021<br>-в течение всего срока действия проекта | квалификации   |
| 8.  | Начало проведения ремонтных работ в помещениях для занятий в соответствии с действующими санитарными правилами  | Директор школы, заместитель директора по ХЧ                                       | С<br>01.07.<br>2021                             | Письмо комитета образования города Курска  |
| 9.  | Начало закупки оборудования   | Директор школы, заместитель директора по воспитательной работе, главный бухгалтер | 31.03.<br>2021                                  | Извещения о проведении закупок   |
| 10. | Освещение работы по созданию новых мест дополнительного образования (ремонтные работы, закупка, установка оборудования, набор детей на обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам) | Заместитель директора по воспитательной работе                                    | С<br>01.03.<br>2021г                            | Информация на официальных сайтах и информационных стендах образовательных организаций, в СМИ |
| 11. | Окончание ремонтных работ   | Директор школы, заместитель директора по ХЧ, главный бухгалтер                    | 20.08.<br>2021г                                 | Акты, мониторинг готовности  |
| 12. | Завершение закупки, доставка и установка оборудования и средств обучения оборудования   | Директор школы, заместитель директора по ХЧ, главный бухгалтер                    | 25.08.<br>2021г                                 | Акты приемки товара  |
| 13. | Завершение набора детей в соответствии с количеством созданных ученико-мест   | Директор школы, заместитель директора по воспитательной работе                    | 31.09.<br>2021 г                                | Приказы организаций о зачислении   |
| 14. | Торжественное открытие новых мест дополнительного образования в образовательных учреждениях   | Директор школы, заместитель директора по воспитательной работе                    | 01.09.<br>2021г                                 | Торжественные мероприятия в образовательных организациях                                     |

|     |   |  |                      |   |
|-----|---|--|----------------------|---|
| 15. | Информационное сопровождение реализации проекта | Заместитель директора по воспитательной работе | С<br>01.09.<br>2021г | Информация на официальных сайтах, в СМИ |
|-----|---|--|----------------------|---|