

**Комплекс мер (дорожная карта)  
по созданию и функционированию детского технопарка "Кванториум"  
на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  
«Средняя общеобразовательная школа № 35 им. К.Д. Воробьева»**

N п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Утвержден комплекс мер (дорожная карта) по созданию и функционированию детского технопарка «Кванториум» (далее – школьный Кванториум)	Комитет образования города Курска  Директор школы	Приказ комитета образования города Курска  Приказ директора	Январь 2021  Январь 2021
2.	Утверждены: 1. Должностное лицо комитета образования города Курска, ответственное за создание и функционирование на базе «МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 35 им. К.Д. Воробьева» школьного Кванториума. 2. План создания и функционирования на базе «МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 35 им. К.Д. Воробьева» школьного Кванториума	Комитет образования города Курска	Приказ комитета образования города Курска	Январь 2021
3.	Утверждены: 1. Должностное лицо в школе, ответственное за создание и функционирование школьного	Директор школы	Приказ школы	Январь 2021 года

	Кванториума.			
2.	Утверждены: - концепция по созданию и функционированию школьного Кванториума,	Директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 35 им. К.Д. Воробьева»	Локальные акты образовательной организации	Январь 2021
3.	Утверждены - перечень показателей и индикаторов деятельности школьного Кванториума; - положение о деятельности школьного Кванториума; - месторасположение, дизайн-проект и проект зонирования школьного Кванториума	«МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 35 им. К.Д. Воробьева»	Локальные акты образовательной организации	Февраль 2021
6	Формирование и согласование инфраструктурного листа для оснащения школьного Кванториума	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 35 им. К.Д. Воробьева»	Письмо школы	Согласно графику, направляемому у региональным оператором
4.	Определение перечня оборудования для создания и функционирования на базе «МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 35 им. К.Д. Воробьева» школьного Кванториума согласно инфраструктурному листу, утвержденному комитетом образования и науки Курской области, федеральным оператором	Комитет образования города Курска	Приказ комитета образования города Курска	Согласно графику, направленному у федеральным оператором
9.	Заключение соглашения о предоставлении субсидии из	Комитет образования и науки Курской области	Финансовое соглашение	30 декабря 2020 года далее ежегодно (по

	федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет"			необходимости)
5.	Заключение соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета местному бюджету городского округа города Курск на мероприятие «Создание и функционирование на базе «МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 35 им. К.Д. Воробьева» детского технопарка «Кванториум», обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов регионального проекта, входящего в состав национального проекта «Образование»	Администрация города Курска, комитет образования и науки Курской области	соглашение	Февраль 2021 года
6.	Обеспечение наличия в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 35 им. К.Д. Воробьева» базового набора оборудования, средств обучения и воспитания	Комитет образования города Курска, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 35 им. К.Д. Воробьева»	Письмо комитета образования города Курска с приложением перечня оборудования, средств обучения и воспитания	Март 2021 Года
7.	Объявление закупок товаров, работ, услуг для создания и	Комитет образования города	Извещение о проведении закупок	Апрель 2021 года

	функционирования на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 35 им. К.Д. Воробьева» школьного Кванториума	Курска, «МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 35 им. К.Д. Воробьева»		
14.	Объявление о закупке товаров, работ, услуг для проведения работ по приведению помещений школы в соответствие с типовым дизайн-проектом и проектом зонирования школьного Кванториума	Директор школы, контрактный управляющий школы	Извещения о проведении закупок	Июнь 2021 года
15.	Приведение помещений школы в соответствие с типовым дизайн-проектом и проектом зонирования школьного Кванториума	Директор школы, заместитель директора по ХЧ	Проведение работ	Июль-август 2021 года
16.	Разработка проекта штатного расписания	Комитет образования города Курска, директор школы	Штатное расписание	Май-июнь 2021 года
8.	Повышение квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы с использованием средств обучения и воспитания школьного Кванториума (по программам из реестра федерального оператора) в соответствии с планом повышения квалификации комитета образования и науки	Комитет образования города Курска, «МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 35 им. К.Д. Воробьева»	Удостоверение о повышении квалификации педагогических работников	Август 2021 года

	Курской области			
18.	Привлечение интеллектуальных партнеров	Региональный оператор Директор школы	Письмо школы в адрес партнеров о сотрудничестве /соглашение о сотрудничестве	Не позднее 25 августа 2021 года
19.	Привлечение бизнес-партнеров из реального сектора экономики	Региональный оператор Директор школы	Письмо школы в адрес партнеров о сотрудничестве /соглашение о сотрудничестве	Не позднее 25 августа 2021 года
9.	Проведение мониторинга соответствия приобретенного оборудования для создания и функционирования на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 35 им. К.Д. Воробьева» школьного Кванториума	Комитет образования города Курска	По форме, утвержденной Минпросвещения России или федеральным оператором	Август 2021 года
21.	Утверждение годового плана работы и событий для обучающихся в Кванториуме в соответствии с учебным планом, планом работы школы и Единым планом, утвержденным Федеральным оператором	Проектный офис нацпроекта «Образование» в Курской области, директор школы	Локальный акт	Не позднее 25 августа 2021 года
22.	Набор обучающихся в школьный в Кванториум по программам внеурочной деятельности и по программам дополнительного образования	Директор школы, ответственный за работу школьного Квантриума	Локальный акт директора школы	Не позднее 1 сентября 2021 года
23.	Начало работы школьного Кванториума	Комитет образования города Курска,	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь 2021 года

		«МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 35 им. К.Д. Воробьева»		
24.	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования детских технопарков «Кванториум»	Комитет образования города Курска, «МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 35 им. К.Д. Воробьева»	Отчеты Администрации города Курска, комитету образования и науки Курской области	Октябрь 2021 года, далее – ежеквартально